

البرنامج التنفيذي
الخطوات التنفيذية

الهيئة الحكومية	القطاع الخاص	الهيئة الطبية	فترة التنفيذ
مستمرة	إعداد	تنسيق	الدراسات وتجديد المعلومات الخطط التنفيذية وتتضمن
قصيرة	إعداد	تنسيق	- المرافق العامة
قصيرة	إعداد	تنسيق	- شبكة الطرق
طويلة	إعداد	تنسيق	- إعادة الغطاء النباتي
قصيرة	إعداد	تنسيق	- إعادة استعمالات المياه ونظم توزيعها
متوسطة	إعداد	تنسيق	- النظام الترويحي
متوسطة	إعداد	تنسيق	- الترميم وتحسين المنشآت التراثية

الإمارات

- تحديد عرض بطن الوادي الرئيسي والأودية الفرعية
 - وجري المياه
 - نقل الكسارات ومشاريع نقل التربة والمصانع
 - معالجة المخططات غير المطرورة خلف شعاب الوادي وحوافه
 - معالجة الوضع القائم للمخططات المطرورة على شعاب الوادي وحوافه
 - قاعدة معلومات الوادي
 - حملة إعلامية بوسائل الإعلام المختلفة

المشاريع

- | | | | |
|--------------|-------|-------|---|
| قصيرة | تنسيق | تنفيذ | المرحلة الأولى لقناة الصرف |
| مشاركة قصيرة | تنسيق | تنفيذ | مشروع تنظيف الوادي وفروعه |
| قصيرة | تنسيق | تنفيذ | إنشاء محطات مراقبة ثابتة (٦ محطات) |
| قصيرة | تنسيق | تنفيذ | إنشاء محطات مراقبة بيئية (محطتين) |
| قصيرة | تنسيق | تنفيذ | تسوير الأراضي العامة ومناطق الحماية البيئية |
| قصيرة | تنسيق | تنفيذ | اللوحات الإرشادية |
| قصيرة | تنسيق | تنفيذ | إقامة مشتل للنباتات والأشجار المحلية |
| متوسطة | تنفيذ | تنفيذ | دفن الحفر والمستنقعات في موقع الكسارات |
| متوسطة | تنسيق | تنفيذ | تهذيب القناة المائية وإنشاء قنوات صرف |
| متوسطة | تنسيق | تنفيذ | مشاريع تنقية المياه بالوسائل الطبيعية |
| متوسطة | تنسيق | تنفيذ | إنشاء نماذج للجيوب الترويجية |
| متوسطة | تنسيق | تنفيذ | ترميم المنشآت والمباني التراثية |
| متوسطة | تنفيذ | تنفيذ | إنشاء توأمة لقرية شعبية |
| متوسطة | تنسيق | تنفيذ | إنشاء مجموعة من نقاط المشاهدة وممرات المشاة |
| متوسطة | تنسيق | تنفيذ | وتنسيق الواقع على الوادي |

تحسين وتعديل طريق الوادي والطرق الفرعية

- | | | | |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| الطريق الرئيسي | انشاء طرق مرصوفة للأودية الفرعية | انشاء طرق تتصل بالجيوب الترويجية | انشاء طرق ترابي من الجزعة للمزارع القديمة |
| متوسطة | تنسيق | تنفيذ | تنسيق |
| متوسطة | تنسيق | تنفيذ | تنسيق |
| متوسطة | تنسيق | تنفيذ | تنسيق |
| متوسطة | تنسيق | تنفيذ | تنسيق |